

# 2017년 TTA 표준화를 위한 주요 일정 안내



※아래 일정은 국제회의 또는 TA, CC 의장단 일정에 따라 변경될 수 있음  
 ※아래 일정 외에 사안에 따라 TA, CC가 서면으로 개최될 수 있음

단계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
<b>과제제안</b>		<b>~2/17</b>		<b>~4/28</b>		
-제안서 수정/보완요청		2/23			5/9	
-제안서 수정/보완마감		3/2			5/16	
-타당성 검토의뢰(to TC)		3/6			5/19	
-검토결과서 제출마감			3/17		5/26	
<b>TC회의 개최(+CC 안건제출)</b>			<b>3/9~3/17</b>		<b>5/22~5/26</b>	
<b>운영위원회(CC) 개최</b>			<b>3/29(수)</b>			<b>6/8(목)</b>
<b>표준총회(TA) 개최</b>						<b>6/28(수)</b>

단계	7월	8월	9월	10월	11월	12월
<b>과제제안</b>		<b>~8/1</b>		<b>~10/20</b>		
-제안서 수정/보완요청		8/4		10/25		
-제안서 수정/보완마감		8/10		10/31		
-타당성 검토의뢰(to TC)		8/16			11/3	
-검토결과서 제출마감		8/23			11/10	
<b>TC회의 개최(+CC 안건제출)</b>		<b>8/17~8/23</b>			<b>11/6~11/10</b>	
<b>운영위원회(CC) 개최</b>			<b>9/6(수)</b>		<b>11/22(수)</b>	
<b>표준총회(TA) 개최</b>						<b>12/13(수)</b>

※ 6월/12월 표준총회 날짜로 역산한 주요 일정 =>

**1** 의견수렴 (4주)  
4/19~5/16

**2** 의견검토  
5/17~19

**3** 표준안채택(TC)  
5/22~5/26

**1** 의견수렴 (4주)  
9/28~10/25

**2** 의견검토  
10/26~31

**3** 표준안채택(TC)  
11/6~11/10

# 2017년 표준총회 상/하반기 정기회의 기준 - 표준화절차별 주요 일정 TTA

표준화 절차	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
과제제안		~2/17		~4/28				~8/1		~10/20		
과제채택 (운영위원회)			3/29			6/8			9/6		11/22	
표준초안 검토 (표준초안 제출 마감)			3/29~	~4/18					~9/27			
의견수렴 시작(4주 동안)				4/19~					9/28~			
(* 의견이 있을 경우, 의견 검토) (프로젝트그룹)					~5/19					~10/31		
표준안 채택 (기술위원회)					~5/26						~11/10	
(*표준총회 상정안건 검토(운영위원회))						(6/8)					(11/22)	
표준 채택 (표준총회)						6/28						12/13

※ 위 일정은 표준초안의 완성도, 프로젝트그룹에서의 작성/검토 기간에 따라 지연될 수 있음

## 표준 채택일정 기준의 표준화 일정

- 아래 일정은 표준이 채택되기까지의 프로세스를 기준으로 재구성한 일정임

구분	과제제안	과제채택	표준초안제출 마감	의견수렴 (4주)	접수이견검토 (프로젝트그룹)	기술위원회 검토	운영위원회 검토	표준채택
6월 표준 채택	~2/17	3/29	~4/18	4/19~5/16	~5/19	~5/26	6/8	6/28
12월 표준 채택	~4/28	6/8	~9/27	9/28~10/25	~10/31	~11/10	11/22	12/13
	~8/1	9/6						