

# 2018년 TTA 표준화를 위한 주요 일정 안내



※아래 일정은 국제회의 또는 TA, CC 의장단 일정에 따라 변경될 수 있음  
 ※아래 일정 외에 사안에 따라 TA, CC가 서면으로 개최될 수 있음

단계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
<b>과제제안</b>		~2/14		~4/20		
-제안서 수정/보완요청		2/23			4/27	
-제안서 수정/보완마감			3/2		5/4	
-타당성 검토의뢰(to TC)			3/5		5/9	
-검토결과서 제출마감			3/16		5/18	
TC회의 개최(+CC 안건제출)			3/6~3/16		5/9~5/18	
운영위원회(CC) 개최			3/28(수)			6/1(금)
표준총회(TA) 개최						6/20(수)

단계	7월	8월	9월	10월	11월	12월
<b>과제제안</b>		~7/31		~10/19		
-제안서 수정/보완요청		8/3		10/24		
-제안서 수정/보완마감		8/9		10/29		
-타당성 검토의뢰(to TC)		8/14			10/31	
-검토결과서 제출마감		8/22			11/9	
TC회의 개최(+CC 안건제출)		8/14~8/22			10/31~11/9	
운영위원회(CC) 개최			9/5(수)		11/23(금)	
표준총회(TA) 개최						12/12(수)

※ 6월/12월 표준총회 날짜로 역산한 주요 일정 =>

1 의견수렴 (4주)  
4/6~5/3

2 의견검토  
5/4~8

3 표준안채택(TC)  
5/9~5/18

1 의견수렴 (4주)  
9/27~10/24

2 의견검토  
10/26~30

3 표준안채택(TC)  
10/31~11/9

# 2018년 표준총회 상/하반기 정기회의 기준 - 표준화절차별 주요 일정 TTA

표준화 절차	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
과제제안		~2/14		~4/28				~7/31		~10/20		
과제채택 (운영위원회)			3/28			6/1			9/5		11/23	
표준초안 검토 (표준초안 제출 마감)			3/28~	~4/5					~9/26			
의견수렴 시작(4주 동안)				4/6~					9/27~			
(* 의견이 있을 경우, 의견 검토) (프로젝트그룹)					~5/3					~10/24		
표준안 채택 (기술위원회)					~5/18						~11/9	
(*표준총회 상정안건 검토(운영위원회))						(6/1)					(11/23)	
표준 채택 (표준총회)						6/20						12/12

※ 위 일정은 표준초안의 완성도, 프로젝트그룹에서의 작성/검토 기간에 따라 지연될 수 있음

## 표준 채택일정 기준의 표준화 일정

- 아래 일정은 표준이 채택되기까지의 프로세스를 기준으로 재구성한 일정임

구분	과제제안	과제채택	표준초안제출 마감	의견수렴 (4주)	접수이견검토 (프로젝트그룹)	기술위원회 검토	운영위원회 검토	표준채택
6월 표준 채택	~2/14	3/28	~4/5	4/6~5/3	~5/8	~5/18	6/1	6/20
12월 표준 채택	~4/28	6/1	~9/26	9/27~10/24	~10/30	~11/9	11/23	12/12
	~7/31	9/5						